

ИЗМЕНЕНИЯ
от 04 октября 2021 г.

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

**на строительство квартала жилой застройки, 4-й этап строительства
по адресу: Московская область, Ногинский район, вблизи с. Бисерово.**

**Опубликованной 01 ноября 2016 г. в сети Интернет
по адресу: www.nb2.bicerovo.ru**

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» № 214-ФЗ, внести следующие изменения в проектную декларацию:

- 1. Изложить раздел II в части «Сроки реализации проекта строительства» проектной декларации в следующей редакции:*

Сроки реализации проекта строительства:

Начало строительства: 4 квартал 2014г.

Окончание строительства: 4 кв. 2021 года;

- 2. Изложить п.7 проектной декларации в следующей редакции:*

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости - 1 кв. 2022 года;

Генеральный директор
ООО «Акваспорт»



В.Б. Германов